



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA/BA


Em, 13 de dezembro de 2022 ♦ Ano: II ♦ Edição Ordinária nº. 0381 ♦ Caderno: 1 ♦ Página: 1

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

- » **EXTRATO DE TERMO ADITIVO - IMPACTO.**
- » **EXTRATO DE ADITIVO PATRICK.**



**imprensa
oficial**



**A publicidade LEGAL
levada a SÉRIO.**





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0057/2022

**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036/2022**

OBJETO:

1 - O objeto do presente TERMO ADITIVO é o acréscimo no valor global do contrato acima identificado, que tem por objetivo A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE BIRITINGA-BA, oriundo da Tomada de Preço nº 003/2022.

1.2 - Fundamenta-se o presente termo Aditivo, na cláusula primeira, §1º, do contrato firmado entre as partes, na Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações Posteriores; em ofício da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e na autorização do Gabinete do Prefeito que, encontram-se anexos e são partes integrantes deste Termo Aditivo.

VALOR: 2 - Fica acrescido ao contrato o valor de **R\$ 123.096,84 (cento e vinte e três mil noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos)**, que passará do valor global de **R\$ 509.717,76 (quinhentos e nove mil setecentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)**, para **632.814,60 (seiscentos e trinta e dois mil oitocentos e quatorze reais e sessenta centavos)**, em vista do aumento percentual médio de 24,15% (vinte e quatro vírgula quinze por cento).

EMPRESA CONTRATADA: IMPACTO CONSTRUÇÕES EIRELI

DATA: 07 de novembro de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0061/2022

**CARTA CONVITE Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0050/2022**

OBJETO:

1 - O objeto do presente TERMO ADITIVO é o acréscimo no valor global do contrato acima identificado, que tem como objeto a execução de serviços de manutenção e recuperação de pavimentação em diversas Ruas da sede do Município, e nas Comunidades de Pontal, Cardoso trindade, Taboa, Vila Nova, Gameleiro e Buraco do Dinheiro no município de Biritinga-BA, oriundo da Carta Convite nº 004/2022.

1.2 - Fundamenta-se o presente termo Aditivo, na cláusula primeira, §1º, do contrato firmado entre as partes, na Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações Posteriores; em ofício da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e na autorização do Gabinete do Prefeito que, encontram-se anexos e são partes integrantes deste Termo Aditivo.

VALOR: Fica acrescido ao contrato o valor de **R\$ 31.210,30 (trinta e um mil duzentos e dez reais e trinta centavos)**, que passará do valor global de **R\$ 206.133,91 (duzentos seis mil cento e trinta e três reais e noventa e um centavos)**, para **237.344,21 (duzentos e trinta e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos)**, em vista do aumento percentual médio de 15,41% (quinze virgula quarenta e um por cento).

EMPRESA CONTRATADA: CLAUDIO PATRICK CARVALHO CAJAIBA ME

DATA: 25 de novembro de 2022.

CORONAVÍRUS

CONHEÇA E PREVINA-SE



SINTOMAS

- Tosse
- Coriza
- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor de garganta
- Dificuldade de respirar

PREVENÇÃO



Evitar aglomerações
e contato com
pessoas doentes



Higienizar as mãos
com frequência



Cobrir a boca e nariz
ao tossir e espirrar



Usar máscara,
se necessário