



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA/BA

Em, 17 de março de 2026

◆ Ano: VI ◆

Edição nº. 01100 ◆

Caderno: 1 ◆

Página: 1

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

» EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº. 104/2025.

» EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº. 112/2024.



**imprensa
oficial**



**A publicidade LEGAL.
levada a SÉRIO**

ASSINADO DIGITALMENTE
CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP Nº. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP-BRASIL

A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: <https://domunicipio.com>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0104/2025

OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO:

1 - O objeto do presente TERMO ADITIVO é a prorrogação de prazo do contrato acima identificado, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia, para pavimentação em paralelepípedo de diversas Ruas do Bairro Petrobrás III.

2 - Fundamenta-se o presente termo aditivo, na cláusula segunda do contrato, firmado entre as partes, na [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), com suas alterações posteriores; em ofício da Secretaria Municipal de Infraestrutura e no Parecer da Assessoria Jurídica do Município e na autorização do Gabinete do Prefeito que, encontram-se anexos e são partes integrantes deste termo aditivo.

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

EMPRESA CONTRATADA: RANCHO 3A CONSTRUTOR, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF sob nº **73.991.762/0001-70**

DATA: 13 de março de 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE TRMO ADITIVO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0112/2024

1. OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO:

1 - O objeto do presente TERMO ADITIVO é o acréscimo no valor global do contrato acima identificado, que tem como objeto a contratação de empresa para a execução de Obras e serviço comum de engenharia para a reforma da Praça na Comunidade de Trindade na Zona Rural do Município de Biritinga-BA.

1.2 - Fundamenta-se o presente termo Aditivo do contrato firmado entre as partes, na [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), em ofício da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e na autorização do Gabinete do Prefeito que, encontram-se anexos e são partes integrantes deste Termo Aditivo.

2. DO VALOR: - Fica acrescido o valor de **R\$119.460,58** (cento e dezenove mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), passando o valor global de **R\$688.908,25** (seiscentos e oitenta e oito mil novecentos e oito reais e vinte e cinco centavos), para **R\$808.368,83** (oitocentos e oito mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos) em vista do aumento percentual médio aproximado de 20,69 % (vinte virgula sessenta e nove por cento).

3. EMPRESA CONTRATADA: ALPHA3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº02.518.547/0001-09

4. DA DATA DE ASSINATURA: 02 de março de 2026.

IMPRENSA OFICIAL



Este município possui imprensa oficial!

A lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.



CUIDE DA
SUA CASA.

FALE COM
SEUS VIZINHOS.

CONVERSE COM
A PREFEITURA.

O BRASIL CONTA COM VOCÊ



Autenticidade garantida, esta publicação é assinada digitalmente.