



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Biritinga-BA

segunda-feira, 3 de maio de 2021 ♦ Ano: I ♦ Edição Ordinária nº. 0051 ♦ Caderno: 1 ♦ Página: 1

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS.



**imprensa
oficial**



**A publicidade LEGAL
levada a SÉRIO.**





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019

OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO:

1 - O objeto do presente TERMO ADITIVO é o REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DOS PREÇOS do contrato acima identificado, oriundo do processo licitatório modalidade Tomada de Preço nº 001.2019, que tem como objeto a **execução de obras/serviços de pavimentação em paralelepípedo na Rua Francisco Vieira do Amaral, Centro, Biritinga-Bahia, com recursos do Contrato de Repasse nº1054113-04, celebrado entre o Município e o Governo Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, sob regime de empreitada por preço global.**

2 - Fundamenta-se o presente termo aditivo, na cláusula quarta do contrato, firmado entre as partes, na Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações Posteriores; em ofício da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e na autorização do Gabinete do Prefeito que, encontram-se anexos e são partes integrantes deste termo aditivo.

VALOR: – Fica acrescido ao contrato o valor de **8.066,24(oito mil sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos)**, que passará do valor global de **RS250.419,96(duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos)**, para **RS258.486,20(duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos)**, em vista do aumento percentual médio de 3,22% (três vírgula vinte e dois por cento).

EMPRESA CONTRATADA: R S SERVIÇOS E EMREENDIMENTOS EIRELI.

DATA: 26 de abril de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO.

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019

OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO:

1 - O objeto do presente TERMO ADITIVO é o acréscimo de valor ao contrato acima identificado, oriundo do processo licitatório modalidade Tomada de Preço nº 001.2019, que tem como objeto a **execução de obras/serviços de pavimentação em paralelepípedo na Rua Francisco Vieira do Amaral, Centro, Biritinga-Bahia, com recursos do Contrato de Repasse nº1054113-04, celebrado entre o Município e o Governo Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, sob regime de empreitada por preço global.**

2 - Fundamenta-se o presente termo aditivo, na cláusula quarta do contrato, firmado entre as partes, na Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações Posteriores; em ofício da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e na autorização do Gabinete do Prefeito que, encontram-se anexos e são partes integrantes deste termo aditivo.

VALOR: – Fica acrescido ao contrato o valor de **62.604,74(sessenta e dois mil, seiscentos e quatro reais e setenta e quatro centavos)**, que passará do valor global de para **R\$258.486,20(duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos)**, para **R\$321.090,94(trezentos e vinte e um mil, noventa reais e noventa e quatro centavos)** em vista do aumento percentual médio de 23,19% (vinte e três vírgula dezenove por cento).

EMPRESA CONTRATADA: R S SERVIÇOS E EMREENDIMENTOS EIRELI.

DATA: 28 de abril de 2021.

CORONAVÍRUS

CONHEÇA E PREVINA-SE



SINTOMAS

- Tosse
- Coriza
- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor de garganta
- Dificuldade de respirar

PREVENÇÃO



Evitar aglomerações
e contato com
pessoas doentes



Higienizar as mãos
com frequência



Cobrir a boca e nariz
ao tossir e espirrar



Usar máscara,
se necessário