



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Ichu - BA

terça-feira, 22 de dezembro de 2020 ♦ Ano: XI ♦ Edição Ordinária nº. 1296 ♦ Caderno: 1 ♦ Página: 1

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO



REPUBLICAÇÃO / 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 150/2017.



**imprensa
oficial**



**A publicidade LEGAL
levada a SÉRIO.**



Prefeitura Municipal de Ichu

Rua Roque Ferreira da Silva, 43 – Bairro Cruzeiro
CNPJ – 13.906.151/0001-55 – CEP - 48.725.000
e-mail:prefeitura.ichu@yahoo.com.br



REPUBLICAÇÃO

(FAZER CONSTAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 150/2017)

(MATERIAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, EDIÇÃO ORDINÁRIA Nº 1248, CADERNO 1, PÁGINA 5, DIA 24 DE SETEMBRO DE 2020, ANO XI)

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU-BAHIA.

CONTRATADA: EMPRESA JR EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ nº 04.014.094/0001-09.

DO OBJETO: Constitui objeto do contrato original nº 150/2017, a Implantação de Pavimentação no Município de Ichu-Bahia, de acordo ao Processo de Licitação – Tomada de Preços nº 005/2017.

DA PRORROGAÇÃO: Fica aditivada a Cláusula Quinta (Do Preço), do contrato original de Nº 150/2017, com o objetivo de acrescer a importância de **R\$ 19.356,20 (dezenove mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos)**, correspondentes a aproximadamente 2 % (dois por cento) do valor originalmente contratado. Dessa forma, o valor global do referido contrato passa a vigorar correspondendo à importância de **R\$ 985.835,58 (novecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)**, a partir da data de assinatura deste termo.

DATA: 24 de setembro de 2020.

CORONAVÍRUS

CONHEÇA E PREVINA-SE



SINTOMAS

- Tosse
- Coriza
- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor de garganta
- Dificuldade de respirar

PREVENÇÃO



Evitar aglomerações
e contato com
pessoas doentes



Higienizar as mãos
com frequência



Cobrir a boca e nariz
ao tossir e espirrar



Usar máscara,
se necessário