



# Diário Oficial

Instituto Nacional de Amparo à Modernização da Gestão Pública

sexta-feira, 2 de outubro de 2020 ♦ Ano: II ♦ Edição Ordinária nº. 0051 ♦ Caderno: 1 ♦ Página: 1

## ÍNDICE DO DIÁRIO:



---

ADITIVO DE PRAZO Nº. 001/2020 DA PREFEITURA DE IPECAETÁ.

---



**imprensa  
oficial**



**A publicidade LEGAL  
levada a SÉRIO.**

Rua: Padre Argemiro Guimarães nº. 26 – Térreo e 1º. andar – Bairro: Centro – CEP: 44.640-000 – (75) 3264-3204 – e-mail: [imodernizar@imodernizar.com.br](mailto:imodernizar@imodernizar.com.br)

vTodas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP-BRASIL  
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: <https://domunicipio.com>

# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPECAETÁ - BA

Segunda-feira  
28 de Setembro de 2020  
Ano IV - N° 132feira  
2020  
132R  
S  
O

### ADITIVO DE PRAZO E VALOR Nº 002/2020 DO CONTRATO Nº 153/2018

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE IPECAETÁ. **CONTRATADA:** ONIX SERVIÇOS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI. Aditar prazo do contrato nº 153/2018, firmado em 03/09/2018, com valor originário de R\$ 21.960,40 (vinte e um mil novecentos e sessenta reais e quarenta centavos). O prazo de execução com seu valor originário do contrato, será acrescido até 31 de Dezembro de 2020, a contar do seu termo final.

01 de Setembro de 2020.

Suéder Santana Silva Santos  
Prefeita

### ADITIVO DE PRAZO Nº 002/2020 DO CONTRATO Nº 180/2019

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE IPECAETÁ. **CONTRATADA:** ESTRELAS TRANSPORTES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Aditar prazo do contrato nº 180/2019, firmado em 18/09/2019, com valor originário de R\$ 481.650,08 (quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e oito centavos). O prazo de execução do contrato será acrescido em mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar do seu termo final, tornando vigente o contrato até 31 de Dezembro de 2020.

11 de Setembro de 2020.

Suéder Santana Silva Santos  
Prefeita

### ADITIVO DE PRAZO E VALOR Nº 001/2020 DO CONTRATO Nº 183/2019

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE IPECAETÁ. **CONTRATADA:** INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - IMODERNIZAR. Aditar prazo do contrato nº 183/2019, firmado em 01/10/2019, com valor originário de R\$ 3.759.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta e nove mil reais). O prazo de execução com seu valor originário do contrato, será acrescido por mais 12 (doze) meses, a contar do seu termo final, tornando vigente até 01 de Outubro de 2021.

25 de Setembro de 2020.

Suéder Santana Silva Santos  
Prefeita

### ADITIVO DE VALOR Nº 003/2020 DO CONTRATO Nº 049/2020

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE IPECAETÁ. **CONTRATADA:** ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR - ME. Aditar prazo do contrato nº 049/2020, firmado em 05/03/2020, com valor originário de R\$ 276.033,00 (duzentos e setenta e seis mil e trinta e três reais). Aditar o valor R\$ 157.040,75 (cento e cinquenta e sete mil, quarenta reais e setenta e cinco centavos) correspondente a aproximadamente 25% do valor contratado, ficando o valor global dos serviços em R\$ 785.203,75 (setecentos e oitenta e cinco reais e duzentos e três reais e setenta e cinco centavos).

28 de Setembro de 2020.

Suéder Santana Silva Santos  
Prefeita

Rua - Vivaldo dos Reis, 12 - Centro, Ipecaetá - BA - Tel: (75) 3685-1133 | Gestor(a): Suéder Santana Silva Santos

Esta edição encontra-se disponível no site [www.diariooficialba.com.br](http://www.diariooficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

# CORONAVÍRUS

## CONHEÇA E PREVINA-SE



### SINTOMAS

- Tosse
- Coriza
- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor de garganta
- Dificuldade de respirar

### PREVENÇÃO



Evitar aglomerações  
e contato com  
pessoas doentes



Higienizar as mãos  
com frequência



Cobrir a boca e nariz  
ao tossir e espirrar



Usar máscara,  
se necessário